



BugBusters

Email: `bugbusters.unipd@gmail.com`

Gruppo: 4

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026

Verbale Interno_G

24 marzo 2026

Redattore_G	Alberto Pignat
Verificatore_G	Marco Favero
Uso	Interno
Destinatari	BugBusters
Versione	1.0.0

Abstract

Verbale interno_G relativo alla riunione del 24 marzo 2026, durante la quale il gruppo si è allineato con la progettazione della parte backend e frontend, discusse le API necessarie, e pianificate le azioni future per avanzare con lo sviluppo del progetto_G.

Indice

1	Informazioni generali	3
2	Ordine del giorno	3
3	Svolgimento	4
4	Tabella delle decisioni e azioni	5

1 Informazioni generali

- **Tipo riunione:** Interna
- **Piattaforma:** Discord_g
- **Data:** 24/03/2026
- **Orario di inizio:** 10:30
- **Orario di fine:** 11:10
- **Presenti:**
 - Alberto Autiero
 - Marco Favero
 - Alberto Pignat
 - Marco Piro
 - Linor Sadè
 - Leonardo Salviato
 - Luca Slongo

2 Ordine del giorno

1. Revisione della progettazione del backend e frontend, in modo tale da allinearsi sulle API necessarie per il frontend.
2. Discussione riguardante il requisito opzionale di invio.
3. Pianificazione delle attività future, con assegnazione dei compiti per la stesura dei documenti e sviluppo del progetto_g.

3 Svolgimento

Qui di seguito i punti discussi con più dettaglio:

1. Revisione della progettazione del backend e frontend

I membri del gruppo hanno discusso ed esaminato la progettazione attuale del backend e frontend, per comprendere lo stato di avanzamento e identificare eventuali modifiche necessarie. È stato discusso un documento redatto dai membri del gruppo che stanno progettando il backend, che descrive dettagliatamente le API esposte.

2. Discussione riguardante il requisito opzionale di invio

Il gruppo ha discusso il requisito opzionale di invio, valutando la sua fattibilità e l'impatto sul progetto. Sono state considerate le risorse disponibili e le tempistiche per decidere se includere o meno questo requisito nella fase attuale di sviluppo.

3. Pianificazione delle attività future

Il gruppo ha pianificato le attività future, in particolare, va portata a termine la progettazione del backend e frontend. Si inizia anche con la parte di codifica e si continua con la stesura dei documenti necessari.

4 Tabella delle decisioni e azioni

ID Decisione	Descrizione	Incaricato
PB17	Stesura verbale interno	Alberto Pignat
PB18	Verifica verbale interno	Marco Favero
PB19	Continuazione e terminazione progettazione backend	Leonardo Salviato, Marco Favero, Luca Slongo, Alberto Autiero
PB20	Continuazione e terminazione progettazione frontend	Marco Piro, Linor Sadè, Alberto Pignat
PB21	Aggiornamento PdP e glossario	Alberto Autiero
PB22	Continuazione stesura Manuale Utente	Leonardo Salviato
PB23	Inizio Codifica Backend	Marco Favero, Leonardo Salviato, Alberto Autiero, Luca Slongo
PB24	Inizio Codifica Frontend	Marco Piro, Linor Sadè, Alberto Pignat

Documento redatto e approvato dal gruppo BugBusters.