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Difficoltà incontrate
❖ Monitoraggio tempistiche: valutare il rispetto delle stime o l'estensione di uno 

sprint

> Abbiamo scelto di estendere di uno sprint

❖ Prima stesura della progettazione: ER e valutazione dell’architettura più 

corretta (rispetto anche le esigenze di Eggon per la futura integrazione)



Dubbi su come procedere

❖ Registro delle modifiche: prima la verifica era successiva a più modifiche-> ora 

la facciamo dopo ogni modifica (garantisce di mantenere la convenzione usata 

fin dall’inizio)

❖ Quando ha senso iniziare il documento di Specifica Tecnica
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